



连锁店装修云服务平台




装修管家可解决什么问题

- 工程项目管理问题
 - 施工项目全生命周期管理以及数据的共享互通
- 项目收付款不清问题
 - 收款计划、到账对账管理
 - 付款计划、请款付款管理
- 维保管理难问题
 - 维修过程跟踪管理
- 工地管理问题
 - 智慧工地
- 材料管理问题
 - 材料集中采购




装修管家核心业务流程



主要业务场景展示

施工全过程数字化管理

业务流程图



项目启动

系统可管理不同类型的项目：
装修、整改、暖通、空调等。

蜂巢云
fengchaoyun.net

仪表盘

我的

业务机会

项目管理

业务转单

未结案项目

已结案项目

开票申请

合同管理

财务管理

收款管理

材料管理

质检管理

客户管理

维修管理

人事管理

项目列表

新增历史项目

新增

项目名称

输入项目名称模糊查询

搜索

重置

高级搜索

项目编号	项目名称	所属品牌	品牌经理	执行部门	项目工程师	操作
☐ GDKS17021	鲁彰南湾星城店	亮士	刘	品牌二部 ()	郭	编辑 详情 更多
☐ SJWFK18001	江汉路中心百货店	万	花	设计部		编辑 详情 更多
☐ SJWQ18001	金融街武骨相传店水电设计	陈	李			编辑 详情 更多
☐ GLFY18001	盛夏路店	鸭	王	品牌六部 ()	帅	编辑 详情 更多
☐ GRXKF18003	天河区百脑汇店	咖啡	王	品牌五部 ()		编辑 详情 更多
☐ GRXKF18002	罗湖老街电影大厦店	咖啡	林	品牌五部 ()		编辑 详情 更多
☐ GZGF18002	老友店改造 (增加双进门)	陶夫	王	品牌一部 ()	魏	编辑 详情 更多
☐ GZGF18001	新城南国花园店 (厨房改造)	陶夫	林	品牌一部 ()	工	编辑 详情 更多
☐ GRXKF18001	越秀粤海仰忠汇店	咖啡	王	品牌五部 ()		编辑 详情 更多
☐ THY18001	#501室厂房装修工程	宇通	花			编辑 详情 更多

请款申请

给案申请

每页 10 条, 共990条

首页

上一页

1

2

3

4

5

...

下一页

尾页

项目计划

项目工程师编写施工计划，并提交审批。

蜂巢云
fangchaoyun.net

项目计划

业务转单

未结案项目

已结案项目

开票申请

合同管理

收款管理

财务管理

客户管理

材料管理

质检管理

人事管理

维修管理

公司文档库

报表管理

系统设定

返回列表 总览 联系人 施工计划 施工日历 质检报告 材料清单 材料申请单 照片 签证单 整改单 维修单 文档库

新增施工计划

返回 新增行 保存 送签 模板导入

工序	工序名称	控制节点	说明	开始日期	结束日期	操作
1	拆除、清运垃圾	...	拆除、准备材料，办理施工手续	2018/03/05	2018/03/06	删除
2	泥工、木工、电工	...	隔墙施工、布线	2018/03/07	2018/03/11	删除
3	泥工、木工、油漆工	...	卫生间防水、闭水试验，安装门套门	2018/03/12	2018/03/17	删除
4	木工、电工、油漆工	...	贴砖、装地板、安装灯具插座、仪器	2018/03/18	2018/03/21	删除
5	调试、开荒保洁	...	通电通水	2018/02/22	2018/03/23	删除
6	竣工交接	...		2018/03/24	2018/03/24	删除

项目执行&监控

项目工程师需每天提交施工日报以及工时记录情况。

蜂巢云
fengchaoyun.net

返回列表 总览 联系人 施工计划 施工日历 质检报告 材料清单 材料申请单 照片 签证单 整改单 维修单 文档库

街道口店 项目施工日历

2016年 09月

< 2016年09月 > 新增日报 日报照片 工时统计

● 日报 ● 工时

星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	1	2

主要施工内容及问题:
1. 客厅吊顶已完成。 2. 厨房贴砖已完成。

项目执行&监控

填写签证单，为日后结算提供有力依据。

蜂巢云
fengchaoyun.net

业务机会

项目管理

业务转单

未结案项目

已结案项目

开票申请

合同管理

收款管理

财务管理

客户管理

材料管理

质检管理

人事管理

维修管理

公司文档库

报表管理

系统设定

返回列表 总览 联系人 施工计划 施工日历 质检报告 材料清单 材料申请单 照片 签证单 整改单 维修单 文档库

改造店 项目签证单

+ 新增

签证统计

状态

搜索

签证编号	签证名称	签证类型	申请人	申请日期	状态	核算金额	操作
YM-QZ-SJ-002	防水改造	材料变更	李安	2016-03/13	新增		编辑 删除 详情
YM-QZ-SJ-001	下水设计变更	设计变更	李安	2016-03/13	新增		编辑 删除 详情

每页 10 条，共2条

项目执行&监控

质检模块，可提供过程控制点，以及巡检问题跟踪功能。

蜂巢云
fengchaoyun.net

☰

仪表盘

我的

业务机会

项目管理

业务转单

未结案项目

已结案项目

开票申请

合同管理

财务管理

收款管理

材料管理

质检管理

客户管理

维修管理

人事管理

返回列表 总览 联系人 施工日历 质检报告 材料清单 材料申请单 照片 签证单 整改单 维修单 文档库

星城店项目 质检报告

控制节点 项目巡检 问题单

巡检编号	巡检名称	质检员	巡检日期	问题单	合计扣分	减款总额	操作
GDKS17021	安全教育培训	王孙	2018/01/11	有(2)	0	¥ 0.00	详情
GDKS17021	GDKS17021	王孙	2018/01/11	有(3)	1	¥ 0.00	详情

项目结案

施工照片，记录设计效果图、
施工前照片以及完工照片。

fengchaoyun.net

仪表盘

我的

业务机会

项目管理

业务转单

未结案项目

已结案项目

开票申请

合同管理

收款管理

财务管理

客户管理

材料管理

质检管理

人事管理

维修管理

返回列表

总览

联系人

施工计划

施工日历

质检报告

材料清单

材料申请单

照片

签证单

整改单

维修单

文档库

街道口店 项目照片

效果图 共2张

反选

上传

删除



施工前照片 共1张

反选

上传

删除



在线帮助


消息

李安

主要业务场景展示

项目资金收款管理

业务流程图



归档合同

归档业主合同，包括合同基本信息以及付款方式。

蜂巢云
fengchaoyun.net

仪表盘

我的

业务机会

项目管理

合同管理

框架合同

普通合同

派案单

分包合同

财务管理

收款管理

材料管理

质检管理

客户管理

维修管理

人事管理

瑞幸咖啡天河区百脑汇店合同详情

基本信息

合同编号	GRXKF18003	合同名称	天河区百脑汇店
所属项目	天河区百脑汇店	甲方	(北京)有限公司
甲方签约代表	符	乙方签约代表	王
签约日期	年/月/日	签约地点	
工程名称	天河区百脑汇店	工程地点	广东省/广州市/天河区/
开工日期	2018/02/03	竣工日期	2018/02/10
工程面积(m²)	28.5	合同额(不含税)	¥20,521.80
税率	11%	合同额(含税)	¥22,779.20
结算额(不含税)		结算额(含税)	
质保期(月)	12	质保开始日期	年/月/日

收款管理

收款负责人录入收款计划，
系统可跟踪提醒负责人收款。

蜂巢云
fengchaoyun.net

仪表盘

我的

业务机会

项目管理

业务转单

未结案项目

已结案项目

开票申请

合同管理

收款管理

财务管理

客户管理

材料管理

质检管理

人事管理

维修管理

返回列表

总览

联系人

施工计划

施工日历

质检报告

材料清单

材料申请单

照片

签证单

整改单

维修单

文档库

阳沌口改造店 项目收款计划

返回

保存

款项名称	款项类型	金额	款项说明	工序名称	工序完工日期	付款期限(天)	计划收款日期
第一期款	进度款	¥11,389.60	合同签订后三日内				2018/02/08
第二期款	进度款	¥6,833.76	工程进度过半	泥工、木工、油漆工	2018/03/17	0	2018/03/17
结算款	结算款	¥4,100.26	竣工验收合格	竣工交接	2018/03/24	0	2018/03/24
质保金	质保款	¥455.58	工程验收合格后1年内			0	年/月/日

账务管理

财务到账后录入系统，系统
自动通知相应的收款人对账。

蜂巢云

fengchaoyun.net

☰

仪表盘

我的

业务机会

项目管理

合同管理

财务管理

销项发票

收据清单

到账清单

进项发票

分包请款

维修请款

项目支出

订单支出

维修支出

减款单

分包账务查询

收款管理

材料管理

自动通知相应的收款人对账。

在线帮助

消息

内部帐号

到账清单

新增

凭证号

请输入凭证号模糊查询

搜索

重置

高级搜索

凭证字	凭证号	到账金额	到账日期	付款方	附加说明	状态	操作
记	2019-12-261	¥ 240,000.00	2019/12/19	餐饮管理有限公司	东大街店装饰工程一期款	已对账	详情
记	2019-12-260	¥ 100,000.00	2019/12/19	快餐管理有限公司	酒店装饰工程一期款	已对账	详情
记	2019-12-259	¥ 23,691.56	2019/12/19	餐饮有限公司	维修工程款	未对账	作废 详情
记	2019-12-482	¥ 44,812.50	2019/12/15	有限公司	项目工程款	已对账	详情
记	2019-12-18-一分公司	¥ 13,843.20	2019/12/15	餐饮有限公司	喻路店二次给水改造工程款	已对账	详情
记	2019-12-19-一分公司	¥ 648.90	2019/12/15	餐饮有限公司	发店线路维修工程款	未对账	作废 详情
记	2019-12-20-一分公司	¥ 14,796.98	2019/12/15	餐饮有限公司	万科闭店工程款	已对账	详情
记	2019-12-213	¥ 56,058.95	2019/12/15	餐饮管理有限公司	空调环保质保金	未对账	作废 详情
记	2019-12-188	¥ 3,564.21	2019/12/15	餐饮有限公司	华润万象城店地板胶维修收款	未对账	作废 详情
记	2019-12-175	¥ 636,588.00	2019/12/13	食品有限公司	井店工程款	已对账	详情

每页 10 条，共985条

首页

上一页

1

2

3

4

5

...

下一页

尾页

账务管理

收款负责人将财务到账金额
对应到一个或多个项目中。

蜂巢云
fengchaoyun.net

仪表盘

我的

业务机会

项目管理

合同管理

收款管理

到账对账

历史对账

项目收款查询

财务管理

客户管理

材料管理

质检管理

人事管理

维修管理

公司文档库

对账

凭证字号：收-20171103.01 到账日期：2017/11/04 到账金额：¥60,000.00

项目

维修单

项目编号/项目名称

搜索

项目编号	项目名称	合同额	结算额	已对账金额	本次对账金额	操作
YM-002-16	街道口店	¥500,000.00	¥550,000.00	¥350,000.00	60000	添加
YM-006-16	光谷店	¥175,590.00		¥10,000.00		
YM-008-16	61014-001	¥100,000.00				
YM-009-16	61014-002	¥500,000.00				
YM-089-16	别墅	¥100,000.00				

每页 5 条，共13条 首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页

到账金额：¥60,000.00 已对账总额：¥0.00 差额：¥60,000.00 完成

收款查询

相关人员可以在收款详情中
查看整个合同的收款情况。

蜂巢云
fengchaoyun.net

仪表盘

我的

业务机会

项目管理

业务转单

未结案项目

已结案项目

开票申请

合同管理

财务管理

收款管理

材料管理

质检管理

客户管理

维修管理

人事管理

返回列表

总览

联系人

施工日历

质检报告

材料清单

材料申请单

照片

签证单

整改单

维修单

文档库

收款明细

款项名称	款项类型	金额	款项说明	工序名称	工序完工日期	付款期限(天)	计划收款日期	延误损失
第一期款	进度款	¥ 55,500.00	合同签订后, 乙方进场施工三天内			0		N/A
第二期款	进度款	¥ 74,000.00	工程完成一半(基础隔墙、大部分 天花完成), 三个工作日内			0		N/A
第三期款	结算款	¥ 49,950.00	工程完工, 乙方安装道具前, 双方验收合格后3个工作日内			0		N/A
第四期款	质保金	¥ 5,550.00	开业后一年内支付			0	2018-08-10	N/A

到账明细

凭证字	凭证号	到账日期	到账金额	付款方	备注	对账金额
记	2017-7-4世	2017/07/08	¥ 50,700.00	王峰	橱柜店首...	¥ 50,700.00
记	2017-7-16世	2017/07/25	¥ 75,000.00	王峰	橱柜店二...	¥ 75,000.00
记	2017-9-11世	2017/09/29	¥ 40,000.00	王峰	店工程款	¥ 40,000.00
记	2018-2-5世	2018/02/08	¥ 10,430.00	王峰	橱柜店尾款	¥ 10,430.00


在线帮助

消息

主要业务场景展示

项目资金支出管理

业务流程图



归档合同

归档分包合同，包括合同基本信息、工人信息以及合同扫描档。

蜂巢云
fengchaoyun.net

仪表盘

我的

业务机会

项目管理

合同管理

收款管理

财务管理

客户管理

材料管理

质检管理

人事管理

维修管理

普通合同归档

1

基本信息

2

付款方式

3

合同扫描档

基本信息

* 所属项目	YM-003-16	选择	* 合同编号	YM-003-16
* 合同名称	街道口店			
甲方签约代表	张			
乙方签约代表	李			
签约日期	2018/01/19			
签约地点				
工程名称	街道口店装修			
工程地点	省/市/区/街			
开工日期	2018/01/19			
竣工日期	2018/01/19			
工程面积(m²)	100			
* 合同额 (含税)	¥200,000.00			
* 合同额 (不含税)	¥180,180.18			
* 税率	11%，一般纳税人企业的收入			
* 质保期(月)	12			

预算分解

项目造价工程师可对合同额进行款项拆分，精准控制支出情况。

蜂巢云
fengchaoyun.net

≡

仪表盘

我的 <

业务机会 <

项目管理 <

合同管理 >

框架合同

普通合同

派案单

分包合同

收款管理 <

财务管理 <

客户管理 <

材料管理 <

质检管理 <

人事管理 <

维修管理 <

街道口店 分包预算分解 (签核完成)

返回

编辑

保存

送签

合同额	¥400,000.00	
质保金	¥0.00	
* 材料款	¥120,000.00	* 集中采购额 ¥36,000.00
* 工程进度款	¥180,000.00	
* 人工工资	¥80,000.00	
* 其他费用	¥20,000.00	

说明：

质保金+材料款+工程进度款+人工工资+其他费用=合同金额

集中采购额:需从公司集中采购的材料预算，集中采购金额<=材料款

项目付款管理

项目工程师制定付款计划，
控制分包项目支出金额。

蜂巢云
hngzhoyun.net

仪表盘

我的

业务机会

项目管理

业务转单

未结案项目

已结案项目

开票申请

合同管理

收款管理

财务管理

客户管理

材料管理

质检管理

人事管理

维修管理

返回列表

总览

联系人

施工计划

施工日历

质检报告

材料清单

材料申请单

照片

签证单

整改单

维修单

文档库

街道口店 合同付款计划

合同额

¥400,000.00

分包自募资金

¥50,000.00

预算分解

质保金

¥0.00

材料款

¥100,000.00

工程进款

¥100,000.00

人工工资

¥100,000.00

其他费用

¥100,000.00

付款计划

返回

+ 添加

保存

款项名称	金额	款项类型	工序名称	工序完工日期	备注	操作
质保金	¥0.00	质保金		2018/09/24		
进场材料	¥50,000.00	材料款	1	2016/09/03		删除
第二批材料	¥50,000.00	材料款	2	2016/09/10		删除

项目付款管理

请款申请，分包支出可以直接在线上走申请流程。

蜂巢云
honeycloud.cn

业务机会

项目管理

业务转单

未结案项目

已结案项目

开票申请

合同管理

收款管理

财务管理

客户管理

材料管理

质检管理

人事管理

维修管理

公司文档库

报表管理

系统设定

请款申请

项目YM-ZGF-002-16 / 分包工队

合同结算金额¥400,000.00

累计请款额¥0.00

款项类型	结算金额	累计请款	本次请款
材料款	¥100,000.00	¥0.00	¥30,000.00
工程进度款	¥100,000.00	¥0.00	¥20,000.00
人工工资	¥100,000.00	¥0.00	
其他费用	¥100,000.00	¥0.00	¥10,000.00
质保金	¥0.00	¥0.00	

账户信息

账户姓名	开户行	开户行账号	操作
张	银行	31245341513	

本次请款总额¥60,000.00

在线帮助消息李安

项目付款管理

请款申请审核批准后，财务支付款项，并录入支出凭证。

蜂巢云

领取发票

收款清单

到账清单

进项发票

分包请款

维修请款

项目支出

订单支出

维修支出

减款单

分包账房查询

客户管理

材料管理

质检管理

人事管理

维修管理

公司文档库

报表管理

系统设置

款项类型	预算金额	计划总额	累计请款	本次请款
材料款	¥201,192.59	¥0.00	¥50,000.00	¥50,000.00
工程进度款	¥100,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
人工工资	¥300,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
其他费用	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
质保金	¥30,000.00			

账户信息

账户姓名	开户行	开户行帐号
本次请款总额 ¥50,000.00		
请款说明		

支出信息


项目支出 +

凭证字	凭证号	项目名称	分包合同	支出类型	支出金额	支出日期	备注	操作
收	20170527.01	20170527	施工队	人工借款	¥10,000.00	2017/05/27		删除 详情

主要业务场景展示

维保管理

业务流程图



填写维修单

填写维修单，输入维修基本信息，问题描述以及现场照片等。

[illegible]

维修报告

维修工程师维修完成后，需上传现场照片以及维修报告。

蜂巢云
fengchaoyun.net

我的

业务机会

项目管理

合同管理

收款管理

财务管理

客户管理

材料管理

质检管理

人事管理

维修管理

维修单

已作废维修单

公司文档库

报表管理

系统设定

填写维修情况

维修开始日期

2018/01/19

维修结束日期

2018/01/19

现场照片




选择现场照片

附件

选择

名称	大小	操作
水管爆裂.jpg	0.03 MB	删除

返回

确定

维修结算

造价工程师分别与客户和维修分包确认结算金额并录入系统。

蜂巢云
fengchaoyun.net

我的

业务机会

项目管理

合同管理

收款管理

财务管理

客户管理

材料管理

质检管理

人事管理

维修管理

维修单

已作废维修单

公司文档库

报表管理

系统设定

维修开始日期2018/01/19

维修结束日期2018/01/19

现场照片

附件	名称	大小
	水管爆裂.jpg	0.03 MB

填写结算

* 业主结算

¥ 1,200.00

* 分包结算

¥ 900.00

返回

确定

请款申请&支付

维修工程师可线上申请支付
维修工程款。

蜂巢云
honeycloud.net

我的

业务机会

项目管理

合同管理

收款管理

财务管理

客户管理

材料管理

质检管理

人事管理

维修管理

维修单

已作废维修单

公司文档库

报表管理

维修请款申请

维修单编号

W-80015

维修单名称

火车站店维修

预算金额

¥800.00

结算金额

¥900.00

维修工队

工队

累计请款总额

¥0.00

本次请款金额

¥900.00

付款户名

开户行

银行

开户行帐号

165487657

* 本次请款说明

维修完成，请款。


返回

确定

主要业务场景展示

项目材料管理

业务流程图



材料申请

分包可在线上向总部申请采购材料，并线上走流程审批。

蜂巢云
fengchaoyun.net

仪表盘

我的

业务机会

项目管理

业务转单

未结案项目

已结案项目

开票申请

合同管理

收款管理

财务管理

客户管理

材料管理

质检管理

人事管理

维修管理

返回列表 总览 联系人 施工计划 施工日历 质检报告 材料清单 材料申请单 照片 签证单 整改单 维修单 文档库

新增材料申请单

所属分包

李工队

名称

进场材料申请

材料用途

工地施工

收货地址

李湖北省/武汉市/洪山区/关山街道/群光广场A座

选择

* 编号

CLSQ-001

申请日期

2018/01/23

材料明细

搜索材料

材料编号

材料名称

品牌

搜索

重置

操作	代码	名称	型号	规格	品牌	单位
添加	Z0167	木架费	木架费	木架费	朝生	个
添加	Z0166	阳角3号	HBV-LS-004 亮黑	3.1米/根	朝生	根
添加	Z0165	苏斯特橡木	M1050-1墙板
产品面层：木刺 (G51)	3060*200*8	朝生	平方
添加	Z0161	电机内置式箱型风机	CFT355(FDA)	风量8000m³/h，静压200Pa，电机1.5KW	科禄格	台
添加	Z0160	电机外置式箱型风机	CPF400(BDB)	风量10000m³/h，静压700Pa，电机4KW	科禄格	台

分解材料申请单

项目商务专员将材料申请单分解为订单（商城&自采）和出库单。

蜂巢云
fangchaoyun.net

菜单管理

收款管理

财务管理

客户管理

材料管理

材料申请单

采购单

出库单

发货单

平台材料库

材料收录

仓库管理

质检管理

人事管理

维修管理

公司文档库

报表管理

系统设定

分解材料申请单

返回上级

申请材料列表

状态 全部

生成采购订单

生成出库单

☐	材料类型	材料编号	材料名称	型号	规格	品牌	单位	本次请购	期望到货日期	状态	操作
☒	平台材料	Z0154	黄色吊灯L1-1	D350*H310mm	五金灯体+E27灯头 黄色饰面 内白饰面	定制	个	10	2018/01/23	未处理	替换
☒	平台材料	Z0145	双层栅格(面径)	300*300	300*300	东莞明丰	个	10	2018/01/23	未处理	替换
☐	平台材料	Z0146	镀锌风量调节阀(喉口尺寸)	400*200	400*200	东莞明丰	个	10	2018/01/23	未处理	替换

采购订单

出库单

对应采购订单

新增

编号	名称	供应商渠道	供应商	期望到货日期	订单总价	状态	操作
----	----	-------	-----	--------	------	----	----

每页 5 条, 共条

首页

上一页

1

下一页

尾页

发货

材料发货后，管理员录入物流单，
便可在线上及时跟踪物流情况。

蜂巢云
fangchaoyun.net

材料管理

收款管理

财务管理

客户管理

材料申请单

采购单

出库单

发货单

平台材料库

材料收录

仓库管理

质检管理

人事管理

维修管理

公司文档库

报表管理

系统设定

发货

返回上级

采购订单

出库单

编号	所属仓库	出库总价	状态
CKD-001	仓库01	¥ 3,000.00	已发货

每页 5 条，共1条

发货单

新增

编号	所属项目	所属申请单	提货方式	联系人	联系电话	状态	操作
FHD-001	YM-ZGF-002-16	CLSQ-001	物流	张	13865541	未收货 查看物流	作废 详情

收货

材料申请人收到货物后，在线上
点击收货即可完成整个采购过程。

蜂巢云
honeycloud.cn

仪表盘

我的

业务机会

项目管理

业务转账

未结案项目

已结案项目

开票申请

合同管理

收款管理

财务管理

客户管理

材料管理

质检管理

人事管理

维修管理

返回列表 总览 联系人 施工计划 施工日历 质检报告 材料清单 材料申请单 照片 签证单 整改单 维修单 文档库

街道口店 项目材料申请单

+ 新增

编号/名称 搜索

编号	名称	所属分包	材料用途	申请人	申请日期	状态	操作
CLSQ-001	进场材料申请	施工队	工地施工	李	2018/01/23	已收货	详情

每页 10 条，共1条

主要业务场景展示

经营管理

多视图管理工具

项目总览

[返回列表](#)[总览](#)[联系人](#)[施工计划](#)[施工日历](#)[质检报告](#)[材料清单](#)[材料申请单](#)[照片](#)[签证单](#)[整改单](#)[维修单](#)[文档库](#)

街道口店 (普通合同)

[详情](#)

甲方 餐饮管理有限公司

工程地点 武

工程面积 100 (m²) 合同额 ¥ 500,000.00

开工日期 2016/09/01 竣工日期 2016/09/30

收款计划

[编辑](#)[详情](#)

合同金额 ¥ 500,000.00 结算金额 ¥ 550,000.00

发票金额 ¥ 150,000.00 收据金额 ¥ 150,000.00

已到账 ¥ 350,000.00 差额 ¥ 200,000.00

回款率 64% 延误损失 N/A

街道口店

(分包合同)

[详情](#)

施工队 施工队

工队负责人

分包启动资金 ¥ 50,000.00

合同额 ¥ 400,000.00

付款计划

[编辑](#)[详情](#)

合同额 ¥ 400,000.00

结算额 N/A


支出金额 ¥ 300,000.00

支出比例 75%

多视图管理工具

项目收款统计

查看明细



查询项目合计: 46个

合同金额: ¥43,290,173.10元

其中质保金总额: ¥82,300.00元

发票金额: N/A元

收据金额: ¥654,000.00元

其中已结算项目: 25个

结算金额: ¥23,824,515.62元

预计收款总额: ¥43,737,119.80元

已到账: ¥1,509,789.33元

差额: ¥42,227,330.47元

延误损失: ¥0.00元

导出

项目编号	项目名称	所属品牌	合同金额	结算金额	质保金	发票金额	收据金额	已到账	差额	回款率	延误损失	操作
YM-2017-001	20171229	有限公司	¥1,200,000.00	N/A	N/A	N/A	N/A	¥0.00	¥1,200,000.00	0%	N/A	详情
20171215	20171215	有限公司	¥1,000,000.00	N/A	N/A	N/A	N/A	¥10,000.00	¥990,000.00	1%	N/A	详情
YM-XP-2017-001	20171205	有限公司	¥1,100,000.00	N/A	N/A	N/A	¥20,000.00	¥30,000.00	¥1,070,000.00	3%	N/A	详情

多视图管理工具

分包账务查询

分包 赵工队


查询

总差额 ? ￥5,372,427.37

项目

项目编号	项目名称	所属品牌	品牌经理	项目工程师	施工进度	分包合同	分包结算	已付款	付款比例	操作
YM-1001-034-17	201709			李	20%	¥ 770,693.95		¥ 40,000.00	5.19%	详情
YM-1001-033-17	201709			文	18%	¥ 840,757.01		¥ 63,333.33	7.53%	详情
YM-1001-031-17	201709			李	0%	¥ 770,000.23	¥ 786,419.74	¥ 0.21	0%	详情
YM-1001-030-17	201709				0%	¥ 770,000.00				详情
YM-1001-030-17	201709				0%	¥ 0.00				详情
YM-1001-029-17	201709				54%	¥ 770,000.00	¥ 864,197.52	¥ 85,001.00	9.84%	详情
YM-1001-025-17	201707				40%	¥ 770,000.00		¥ 20,000.00	2.6%	详情
YM-1001-024-17	201707				0%	¥ 770,693.69				详情

项目差额 ? ￥5,364,427.37



多视图管理工具

材料订单统计

区域

选择

品牌

选择

* 订单日期

2017/11/01

到

2017/12/31

统计

¥ 33,696.34

订单总额

¥ 16,436.23

分包总额

¥ 4,896.05

税金总额


¥ 0.00

开票总额

金额

■ 订单金额 ■ 分包金额 ■ 税金金额 ■ 开票金额

查看明细



多视图管理工具

资金计划流水

2017年


查询




2017年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
项目收入计划跟踪									
计划	¥ 2,753,296.29	¥ 1,051,035.92	¥ 3,661,000.00	¥ 3,688,024.69	¥ 4,048,507.40	¥ 5,550,335.80	¥ 4,180,000.00	¥ 3,434,568.22	¥ 3,620,00
实际	¥ 233,100.00	¥ 11,000.00	¥ 225,000.00	¥ 82,000.00	¥ 102,000.00	¥ 326,000.00	¥ 130,000.00	¥ 180,000.86	¥ 249,28
差额	(¥ 2,520,196.29)	(¥ 1,040,035.92)	(¥ 3,436,000.00)	(¥ 3,606,024.69)	(¥ 3,946,507.40)	(¥ 5,224,335.80)	(¥ 4,050,000.00)	(¥ 3,254,567.36)	(¥ 3,370,711
项目支出计划跟踪									
计划	¥ 2,444,700.33	¥ 728,000.00	¥ 519,000.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥
实际	¥ 205,000.00	¥ 18,000.00	¥ 185,000.00	¥ 610,000.00	¥ 268,877.00	¥ 566,780.00	¥ 120,000.00	¥ 25,000.21	¥ 153,33
差额	(¥ 2,239,700.33)	(¥ 710,000.00)	(¥ 334,000.00)	¥ 610,000.00	¥ 268,877.00	¥ 566,780.00	¥ 120,000.00	¥ 25,000.21	¥ 153,33
现金流跟踪									
计划差额	¥ 308,595.96	¥ 323,035.92	¥ 3,142,000.00	¥ 3,688,024.69	¥ 4,048,507.40	¥ 5,550,335.80	¥ 4,180,000.00	¥ 3,434,568.22	¥ 3,620,00
实际差额	¥ 28,100.00	(¥ 7,000.00)	¥ 40,000.00	(¥ 528,000.00)	(¥ 166,877.00)	(¥ 240,780.00)	¥ 10,000.00	¥ 155,000.65	¥ 95,95

1


多视图管理工具




多视图管理工具



多视图管理工具




多视图管理工具



主要业务场景展示

移动端展示

产品展示



更多

20:44 4G × 蜂巢云 ... 待办任务提醒 1月19日 尊敬的内部帐号: 您收到一条待办任务。 待办内容: 工人名称, 身份证 的工人在 2017-12-22到2017-12-28, 期间内没有参 保, 请尽快办理保险, 并录入系统。 待办时间: 2018年1月19日 14时16分 倒计时: 00:53 待办任务提醒 1月22日 尊敬的内部帐号: 您收到一条待办任务。 待办内容: 维修单编号WWQ18008Z的维修 单已创建, 此维修单需要做预算, 请尽快指 定造价工程师。 待办时间: 2018年1月22日 09时20分 装修管家 我是业主 申请入驻	20:44 4G × 蜂巢云 ... 全部 火车站店维修 2018-01-19 编号: W-ZGF18001S 维修工程师: 安 20180112.01-name 2018-01-12 编号: 20180112.01 维修工程师: 春文 20180104.01 2018-01-04 编号: W-100118001S 维修工程师: 春文 20171227.04 2017-12-27 编号: W-100117009Z 维修工程师: 编号: W-100117009S 2017-12-27 维修工程师: 20171227.03 2017-12-27 编号: W-100117008S 维修工程师: 项目列表 维修单 签核 我	20:44 4G × 蜂巢云 ... 待签核 已签核 找申请 115001 施工计划 17-2-20 申请人: 155264 预算分解 17-4-17 申请人: 167700 分包请款 17-5-19 申请人: 223195 预算分解 17-9-19 申请人: 225151 预算分解 17-9-25 申请人: 270155 维修请款 18-1-22 申请人: 项目列表 维修单 预算 我	20:44 4G × 蜂巢云 ... 头像 账号 姓名 性别 QQ 邮箱 手机 退出当前账号 项目列表 维修单 签核 我
--	--	---	---

辅助工具（当连锁机构没有使用筹建管家）

业主助手

业主助手介绍



业主助手

专为连锁机构研发的移动助手

无缝衔接蜂巢云-装修管家，随时掌控项目进展

无需安装，关注即可使用

业主助手介绍

项目按装修企业分组管理

平台项目集中管理，自动按装修公司分组

业主只需一部手机，就可以管理所辖项目



业主助手介绍



项目信息全面掌握

项目基本信息、相关合同、项目联系人、施工照片、效果图、完工照片

业主助手介绍

施工全过程跟踪

施工计划跟踪、施工日报、签证单、整改单



业主助手介绍



贴心秘书消息提醒

项目分享消息、施工计划变更消息、进度跟踪消息、施工竣工消息、签证消息、整改消息等

谢谢聆听！

